

Z důvodu vleklého projednávání ÚP a požadované změny koncepce řešení ÚP Nezamyslice před dokončením ÚP, která vyvolala další veřejné projednání a po dohodě s Vámi upravujeme dodatkem č.1 smlouvu o dílo č.2/2015 v těchto bodech :

**b) předmět plnění :**

Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a objednatel se zavazuje odebrat předmět plnění níže specifikovaný, zpracovaný podle zák.č. 183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů:

zak.č. 14 9160 173 – Územní plán Nezamyslice (ÚP)

1. etapa – Návrh zadání ÚP
2. etapa – Doplňující průzkumy a rozborů
3. etapa – Návrh ÚP vč. odůvodnění k projednání ÚP (ke společnému jednání)
4. etapa – Návrh ÚP vč. odůvodnění k projednání ÚP (k veřejnému jednání)
5. etapa – Návrh ÚP vč. odůvodnění k projednání ÚP (k 2. veřejnému jednání)
6. etapa – Návrh ÚP vč. odůvodnění pro vydání ÚP

Územní plán bude zpracován metodikou jednotného zpracování územních plánů v prostředí CAD (Micro Station) verze 3.3 (říjen 2013). Konečná verze ÚP bude poskytnuta ve vektorové podobě dat.

**c)čas plnění :**

- 1 etapa - do 31.8. 2015, za předpokladu předání výchozích podkladů do 30.6.2015
2. etapa – do 29.2.2016 , za předpokladu předání výchozích podkladů do 30.6.2015
3. etapa – do 31.8.2016, za předpokladu předání schváleného zadání do 19.2.2016
4. etapa – do 31.8.2017, za předpokladu předání pokynů k 1. úpravě do 31.1.2017
5. etapa - do 24.10.2018, za předpokladu předání pokynů k 2.úpravě do 10.10.2018
6. etapa - do 31.3.2019, za předpokladu předání pokynů k 3 úpravě do 31.12.2018

**e) cena :**

Podle zákona č.526/90Sb. §2 cena sjednaná dohodou, zhotovitel není plátcem DPH.

- 1.etapa – Kč 20 000,-
- 2.etapa – Kč 30 000,-
3. etapa - Kč 180 000,-
- 4.etapa – Kč 20 000,-
- 5.etapa - Kč 40 000,-
- 6.etapa - Kč 20 000,-

**f) počet vyhotovení :**

Dokumentace bude dodána v papírové podobě v počtu vyhotovení : 1.etapa – 2x, 2.etapa – bez výstupu, 3.etapa – 2x, 4.etapa - 1x ( v případě úpravy PD), 5.etapa – 2x , 6.etapa 3x ( nebo 1x dotisk).